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Geachte heer Harbers,  

 

De huidige situatie rondom de Gerrit Krolbrug in de stad Groningen achten wij 

zodanig urgent en onacceptabel, dat wij met deze brief uw speciale en dringende 

aandacht vragen voor het tempo waarmee momenteel de oplossingen worden 

uitgewerkt.  

 

De Gerrit Krolbrug is één van de weinige verbindingen in onze stad over het 

Van Starkenborghkanaal en koppelt meerdere stadsdelen aan elkaar. Bewoners, 

werkenden en scholieren zijn direct afhankelijk van deze brug. Continuïteit in de 

beschikbaarheid van de Gerrit Krolbrug voor het dagelijks stedelijk functioneren 

is essentieel, maar wij zien zowel het project om een nieuwe brug te bouwen als 

de tijdelijke verbetering van de huidige situatie steeds verder opschuiven in de 

tijd. Ondertussen zijn er bij ons nu ook vragen en zorgen ontstaan over de 

huidige veiligheid van de kades.   

 

Twee jaar na de aanvaring van de oude beweegbare brug op 15 mei 2021 is er 

per saldo nog altijd geen tijdelijke maatregel gerealiseerd om de lokale 

bereikbaarheid voor fietsers, voetgangers en mensen die minder mobiel zijn 

weer enigszins te verbeteren. Tegelijkertijd vertraagt ook de planvorming voor 

een definitieve nieuwe brug, wat betekent dat het nog jaren duurt voordat deze in 

gebruik genomen wordt en de veiligheid op het water is verbeterd. Voor onze 

inwoners en dagelijks 16.000 fietsers is het moeilijk te verdragen, dat een proces 

dat startte in 2019 mogelijk pas in 2029 eindigt met de ingebruikname van een 

nieuwe brug. Dat wij ook de oude brug sinds 2021 moeten missen, maakt dit 

extra zuur. Het vertrouwen en draagvlak bij de omgeving in het bestuur en 

politiek worden hiermee verder geschaad. 
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Met deze brief vragen we u daarom om zowel de uitwerking van een tijdelijke 

maatregel als die van de nieuwe definitieve brug meer prioriteit en aandacht 

binnen uw organisatie te geven. Actieve (bij)sturing is nodig om de doorlooptijd 

zo kort mogelijk te houden en nieuwe vertragingen, bijvoorbeeld vanwege de 

stikstofproblematiek, te voorkomen. 

 

Tijdelijke maatregel Gerrit Krolbrug 

Het is op 15 mei 2023 precies twee jaar geleden dat het beweegbare deel van de 

oude Gerrit Krolbrug werd aangevaren en onherstelbaar werd beschadigd. Een 

oplossing daarvoor is er nog niet en nog altijd moeten dagelijks 16.000 fietsers 

met de fiets aan de hand, trap-op en trap-af, het Van Starkenborghkanaal 

kruisen. De bereikbaarheid van een heel stadsdeel voor inwoners, scholieren, 

mensen die minder mobiel zijn, recreanten, lokaal autoverkeer en agrarisch 

verkeer is hiermee ernstig verslechterd. 

 

De situatie waarin wij nu verkeren is voor ons niet acceptabel.  

 

Nadat eind 2021 door uw voorganger, na een half jaar onderzoek, werd besloten 

een tijdelijke maatregel ter verbetering van de bereikbaarheid te realiseren, is het 

project bij herhaling met technische tegenvallers geconfronteerd. Wij zijn blij 

dat er met veel gezamenlijke inzet nu zeer recent toch nog weer een nieuwe 

variant is gevonden die uitgewerkt kan worden. Dat vinden we goed nieuws. 

Tegelijkertijd moeten we toch ook constateren dat er tot op heden nog geen 

daadwerkelijke oplossing op straat beschikbaar is. Er is opnieuw sprake van 

vertraging in het proces en daarom hebben ook omwonenden met de brief van 

het Platform Gerrit Krolbrug dd. 12 april 2023 u verzocht snel met oplossingen 

te komen.  

 

Sterker nog, het door Rijkswaterstaat uitgevoerde onderzoek leidt nu ook tot 

vragen en zorgen over de huidige veiligheidssituatie langs het kanaal. Nu 

geconstateerd is dat de bestaande damwanden te kort zijn, vragen wij u ons zo 

spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de situatie en risico’s voor de 

inwoners van dit stadsdeel. Is er sprake van gevaar, wat is het risico van een 

calamiteit, over welke lengte strekt het probleem zich uit, wat gaat u en 

Rijkswaterstaat doen om de situatie verder te onderzoeken, zijn er maatregelen 

nodig en hoe wordt de omgeving geïnformeerd? U begrijpt, wij hebben vele 

vragen omtrent de urgentie van de situatie ter plaatse. 
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Wij vragen u concreet het volgende: 

 

• Informeer ons en de omgeving zo spoedig mogelijk over de veiligheid 

van de huidige situatie en neem de noodzakelijke maatregelen;  

• Maak haast met het herstel van de verbinding over het Van 

Starkenborghkanaal voor fietsers en mensen die minder mobiel zijn door 

de realisatie van een tijdelijke bereikbaarheidsmaatregel voor de huidige 

Gerrit Krolbrug. 

 

Vervanging Gerrit Krolbrug 

Door Rijkswaterstaat is ons recentelijk toegelicht dat de planning van het 

vervangingsproject om meerdere redenen is vertraagd en dat er nu gekoerst 

wordt op in gebruikname van de nieuwe brug in de periode eind 2027 – eind 

2029. Ten opzichte van de vorige planning van oplevering, eind 2026, betekent 

dit dus minimaal één jaar extra vertraging met risico’s dat deze nog oploopt tot 

maximaal drie jaar. Voor een brug midden door de stad is dit niet acceptabel. 

 

Wij verzoeken u daarom alles in het werk te stellen om de vertraging zo klein als 

mogelijk te houden en te voorkomen dat de planning nog verder gaat uitlopen. 

Risico’s die de projectvoortgang verder kunnen beïnvloeden zoals de 

onzekerheid over de uitvoering van stikstofberekeningen, de invoering van de 

Omgevingswet, de kans op behandeling van beroep en bezwaar door de Raad 

van State en eventuele tekorten in het projectbudget door prijsstijgingen in de 

markt moeten actief worden aangepakt.  

 

Daarnaast heeft de afgelopen 2 jaren, waarin we de oude Gerrit Krolbrug hebben 

moeten missen, laten zien wat het belang is van deze verbinding voor de 

inwoners van de stad. We benadrukken daarom nogmaals onze vereiste dat ook 

tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug een verbinding voor fietsers, 

voetgangers en mensen die minder mobiel zijn ten allen tijde beschikbaar is en 

ruimte biedt aan de huidige verkeersstromen. 

 

Wij vragen u daarom concreet het volgende: 

 

• Toon uw betrokkenheid bij het project en erken het belang van de 

verbinding voor de stad en inwoners. Dat is een kans om het vertrouwen 

in politiek en bestuur terug te winnen op dit onderwerp; 

• Informeer de omgeving en stakeholders spoedig en actief over de nieuwe 

actuele planning. Transparantie achten wij hier van groot belang om het 

toch al broze draagvlak te behouden; 
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• Doe al het mogelijke om het project zo snel als mogelijk uit te voeren en 

verdere vertraging te voorkomen. Ons inziens kan dat onder andere door 

met voorrang de noodzakelijke stikstofberekeningen uit te laten voeren 

en eventuele tekorten op het projectbudget te voorkomen; 

• Zorg ook tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug voor een 

(alternatieve) volwaardige verbinding voor fietsers, voetgangers en 

mensen die minder mobiel zijn. 

 

Resumerend 

Wij constateren dat zowel de uitwerking van een tijdelijke maatregel als de 

planuitwerking voor de nieuwe Gerrit Krolbrug opnieuw zijn vertraagd. Daar 

bovenop komen nu onze vragen en zorgen over de veiligheid in de huidige 

situatie van de kades. 

 

Daar waar nodig en mogelijk doen wij als samenwerkingspartner alles wat in 

onze macht ligt om tot een goed en snel projectresultaat te komen, maar zijn 

daarvoor vooral ook afhankelijk van u en van Rijkswaterstaat. Een verdere 

vertraging is niet meer acceptabel en wij vragen u daarom het maximale te doen 

wat nu mogelijk is en zoveel mogelijk tempo te maken. 

 

Graag nodigen wij u ook uit om de zaak en situatie persoonlijk in ogenschouw te 

komen nemen en zo zelf de urgentie van de huidige situatie te kunnen ervaren. 

Wij ontvangen u daarvoor graag en zijn benieuwd hoe u aan onze zorgen en 

vragen tegemoet gaat komen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,      secretaris, 

Koen Schuiling     Christien Bronda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In afschrift aan:  Rijkswaterstaat Noord-Nederland 

 Provincie Groningen 


